CANTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CANNICCI - SCANDICCI

FASE 2 - PIAZZA CANNICCI LATO SUD - 65 gg

SETTIMANA1 | SETTIMANA2 | SETTIMANA3 | SETTIMANA4 | SETTIMANAS | SETTIMANA6 | SETTIMANA7 | SETTIMANAS8 | SETTIMANA9 | SETTIMANA 1
FASI DI LAVORO
e e e e e e e e S S e S S S S S S S S S
FASE 2 - PIAZZA CANNICCI LATO SUD - 65 gg
INSTALLAZIONE CANTIERE 5
Allestimento/Smontaggio del cantiere I ‘
Recinzione e messa in sicurezza delle aree di intervento
DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - SCAVI 20 g9 5
Rimozione di segnaletica verticale
Smontaggio illuminazione stradale
Taglio di massicciata stradale
Asportazione strato d'usura
Scavi eseguiti con mezzi meccanici
Scavi eseguiti a mano ‘ ‘ ‘ ‘
Demolizione di cordonati
Rimozione di caditoie, zanelle e altri elementi prefabbricati
Rimozione di alberature
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Formazione di rilevati e rinterri ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Casseratura, armatura e getto di opere in c.a.
Riporto di terreno
Posa in opera di pavimenti di diversa natura
Murature e intonaci
OPERE A VERDE E ARREDO URBANO
Messa a dimora di alberature e sistemazione a verde
Riporto di terreno - Predisposizione opere a verde
Posa in opera di elementi d'arredo urbano
Impianto di irrigazione
OPERE STRADALI 20 g9
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Formazione di rilevati e rinterri ‘ ‘ ‘ ‘
Formazione di sottofondo stradale
Formazione di manto stradale
Posa in opera di segnali stradali
Formazione di segnaletica stradale a terra
Posa in opera di cordonati
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETI SOTTOSERVIZI 33 gﬂ
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Sezionamento di tubazioni interrate per sottoservizi ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Posa di tubazioni in pvc interrate per sottoservizi
Posa di cavi elettrici interrati
Posa di pali per illuminazione pubblica
Posa in opera di pozzetti ‘ ‘ ‘ ‘
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