
CANTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CANNICCI - SCANDICCI

FASI DI LAVORO
SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3

INSTALLAZIONE CANTIERE

Allestimento/Smontaggio del cantiere
Recinzione e messa in sicurezza delle aree di intervento

DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - SCAVI

Rimozione di segnaletica verticale
Smontaggio illuminazione stradale
Taglio di massicciata stradale
Asportazione strato d'usura
Scavi eseguiti con mezzi meccanici
Scavi eseguiti a mano

Rimozione di alberature

OPERE EDILI

Formazione di rilevati e rinterri

Riporto di terreno
Posa in opera di pavimenti di diversa natura
Murature e intonaci

OPERE A VERDE E ARREDO URBANO

Messa a dimora di alberature e sistemazione a verde
Riporto di terreno - Predisposizione opere a verde
Posa in opera di elementi d'arredo urbano
Impianto di irrigazione

OPERE STRADALI

Formazione di rilevati e rinterri
Formazione di sottofondo stradale
Formazione di manto stradale
Posa in opera di segnali stradali
Formazione di segnaletica stradale a terra

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETI SOTTOSERVIZI

Posa di cavi elettrici interrati
Posa di pali per illuminazione pubblica
Posa in opera di pozzetti 

FASE 3 - PIAZZA CANNICCI LATO NORD – 10 gg

FASE 3 - P.ZZA CANNICCI - 
10 gg

3 gg

Demolizione di cordonati
Rimozione di caditoie, zanelle e altri elementi prefabbricati

Casseratura, armatura e getto di opere in c.a.

5 gg

Posa in opera di cordonati

Sezionamento di tubazioni interrate per sottoservizi
Posa di tubazioni in pvc interrate per sottoservizi


	FASE 3

