CANTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CANNICCI - SCANDICCI

FASE 4 - PIAZZA CANNICCI LATO NORD COMPLETAMENTO E ZONA ADIACENTE FABBRICATO - 35 gg
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FASE 4 - PIAZZA CANNICCI LATO NORD - 35 gg

INSTALLAZIONE CANTIERE 3
Allestimento/Smontaggio del cantiere
Recinzione e messa in sicurezza delle aree di intervento
DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - SCAVI 10

Rimozione di segnaletica verticale

Smontaggio illuminazione stradale

Taglio di massicciata stradale

Asportazione strato d'usura

Scavi eseguiti con mezzi meccanici

Scavi eseguiti a mano

Demolizione di cordonati

Rimozione di caditoie, zanelle e altri elementi prefabbricati

Rimozione di alberature

OPERE EDILI

Formazione di rilevati e rinterri

Casseratura, armatura e getto di opere in c.a.

Riporto di terreno

Posa in opera di pavimenti di diversa natura

Murature e intonaci

OPERE A VERDE E ARREDO URBANO

Messa a dimora di alberature e sistemazione a verde

Riporto di terreno - Predisposizione opere a verde

Posa in opera di elementi d'arredo urbano

Impianto di irrigazione

OPERE STRADALI

209&

Formazione di rilevati e rinterri

Formazione di sottofondo stradale

Formazione di manto stradale

Posa in opera di segnali stradali

Formazione di segnaletica stradale a terra

Posa in opera di cordonati

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETI SOTTOSERVIZI

Sezionamento di tubazioni interrate per sottoservizi

Posa di tubazioni in pvc interrate per sottoservizi

Posa di cavi elettrici interrati

Posa di pali per illuminazione pubblica

Posa in opera di pozzetti
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