


COMUNE DI SCANDICCI
Provincia di Firenze



Settore Parchi e Qualità della Vita Urbana

**Opere di nuova sistemazione
Piazza Cannicci**

PROGETTO:
LAYOUT DI CANTIERE

Approvato con:
Delibera di Giunta n. del

Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO

Il Tecnico
Geom. Giuseppe Saffina
Coordinatore per la sicurezza
Ing. Antonio Pagano
SCANDICCI li, luglio 2010

Il Dirigente del Settore Parchi
e Qualità della Vita Urbana
Arch. Andrea Martellacci

Alleg. 3D - Layout di Cantiere Fase 5

LAY OUT CANTIERE


FASE 5 - DURATA 10 GG

**5.1 - INCROCIO VIA
PUCCINELLI, VIA SILVESTRO
LEGA, VIA FATTORI**




- FASI DI LAVORAZIONE**
- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
 - DEMOLIZIONE AREE STRADALI
 - FORMAZIONE DEI LIVELLI
 - POSA DI CORDONATI E ZANELLE
 - REALIZZAZIONE GRIGLIE E SCARICHI

**5.2 - INCROCIO VIA
CABIANCA, VIA FATTORI**



- FASI DI LAVORAZIONE**
- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
 - DEMOLIZIONE AREE STRADALI
 - FORMAZIONE DEI LIVELLI
 - POSA DI CORDONATI E ZANELLE
 - REALIZZAZIONE GRIGLIE E SCARICHI

VIABILITA' FASE 5.1
- RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA
- POSSIBILE INTERRUZIONE DEL TRAFFICO PER LA
FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE



VIABILITA' FASE 5.2
- RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA VIA
FATTORI E VIA CABIANCA

PIAZZA CANNICCI

Loc. Le Bagnese